

**План мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»  
в 2024-2025 учебном году.**

№	Название мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль	И.о директора
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра		Февраль	И.о директора
3	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию	Февраль	И.о директора
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март – апрель	И.о директора
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Январь - февраль	И.о директора
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март - июнь	Зам директора по УВР
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического	Муниципальные контракты (договоры) на поставку	Март-июль	И.о директора

	задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	оборудования		
8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Новое содержание программ	Август	Учителя - предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центр
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 Сентября 2024	Руководитель центр
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центр